Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 300912-2013 z dnia 2013-07-29 r. Ogtoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
Warszawa

Przedmiotem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sa roboty dodatkowe polegajace na
rozbidrce posadzek i scian gipsowych oraz na pofozeniu nowych posadzek i wzniesieniu nowych Scian w
budynku frontowym Instytutu Transportu...

Warszawa: Roboty dodatkowe polegajace na rozbiérce posadzek i
scian gipsowych oraz na potozeniu nowych posadzek i
wzniesieniu nowych scian w budynku frontowym Instytutu
Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagielloinskiej
80 (remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawca z
dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013)..
Numer ogtoszenia: 155225 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamoéwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak,
numer ogtoszenia w BZP: 300912 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie

ogtoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellohska 80, 03-301
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe polegajace na
rozbidrce posadzek i scian gipsowych oraz na potozeniu nowych posadzek i wzniesieniu nowych
Scian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul.
Jagiellonskiej 80 (remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcg z dnia 21 czerwca
2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013)...

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.



11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego sa roboty dodatkowe polegajace na rozbidérce posadzek i scian gipsowych oraz na
potozeniu nowych posadzek i wzniesieniu nowych scian w budynku frontowym Instytutu Transportu
Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellonskiej 80 (remont jest realizowany na podstawie
umowy z Wykonawcg z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013). Przedmiot
zamowienia, jest elementem prac (zamowieniem dodatkowym) zmierzajacych do realizacji
zamowienia publicznego na wykonaniu remontu czeéci Il pietra tj. sali 317, korytarza i tazienki w
budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellonskiej 80,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Cena: 25 204,64 zt brutto Gwarancja: 60 miesigce Termin
realizacji dostawy: Nie wptywa na termin realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane
polegajace na wykonaniu remontu czesci lll pietra tj. sali 317, korytarza i fazienki w budynku
frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellonskiej 80, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, realizowanego na podstawie umowy z Wykonawcg z dnia 21 czerwca
2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013). Szczegbétowe warunki umowy z Wykonawca zostaty
ustalone w wyniku negocjacji dn. 31.07.2013r...

11.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.26.25.00-6.

SEKCJA lll: PROCEDURA

l11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
1ll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

. Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii

Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 05.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

. KOWIKO Wiestaw Kokoszycki Ustugi Ogdlnobudowlane, Ul. Lipowa 14, 05-430 Celestynow,

kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT): 20491,58 PLN.



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 25204,64
Oferta z najnizszg cena: 25204,64 |/ Oferta z najwyzsza ceng: 25204,64
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zaméwienia z
wolnej reki albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z protokotem koniecznosci z dnia 16.07.2013r. o numerze ewidencyjnym 1 remont Il|
2013, Wykonawca wykona zaméwienie publiczne, ktérego przedmiotem sg roboty dodatkowe
polegajacego na rozbidrce posadzek i scian gipsowych oraz na potozeniu nowych posadzek i
wzniesieniu nowych scian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w
Warszawie przy ul. Jagiellonskiej 80, remont jest realizowany na podstawie umowy z
Wykonawcg z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40 2013. Zgodnie z
zapisem zawartym w protokole koniecznosci: W trakcie prac rozbiérkowych pod wyktadzing
PCV korytarza stwierdzono duze uszczerbki i spekania podktadéw betonowych posadzki. Byty
tak liczne, ze zdecydowano o jej rozbiérce. W trakcie dalszych prac rozbiérkowych odstoniete
Sciany gipsowe okazaty sie popekane. Poniewaz ptyt gipsowych nie ma mozliwosci sklejenia
jedyng mozliwg pracg dla poprawienia stanu technicznego scian korytarza jest ich rozbidrka i
postawienie nowych z gazobetonu na zaprawie cem-wapiennej. Poniewaz sciany Pro-Monta
byly zrealizowane do wysokosci 250cm. Ustalono, ze $ciany bedg zrealizowane do wysokosci
stropu. Sciany bedg otynkowane tak z jednej jak z drugiej strony. Ze wzgledu na powyzsze,
zaistniata konieczno$¢ sporzadzenia protokotu dotyczacego roboét dodatkowych w postaci
robét rozbidrkowych, wspomnianych wczesniej posadzek i $cian gipsowych Pro-Monta. Po
wykonaniu rozbiérek bedg dodatkowe prace polegajace na wzniesieniu nowych $cian z
gazobetonu i prac tynkarskich a takze nowej warstwy posadzkowej i podktadowej z masy

samopoziomujacej pod wyktadzine PCV. W zwigzku z powyzszym wykonanie wskazanych



robét jest niezbedna do prawidtowego wykonania zamdwienia publicznego na roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu remontu czesci lll pietra tj. sali 317, korytarza i tazienki w
budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellonskiej
80, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonanie robot dodatkowych ma znaczenie dla

unikniecia zagrozenia spekan na $cianach i posadzce zwazywszy na zawarte gwarancje.



