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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty 
budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906 , strona internetowa 

www.its.home.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe polegające na 

rozbiórce posadzek i ścian gipsowych oraz na położeniu nowych posadzek i wzniesieniu nowych 

ścian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. 

Jagiellońskiej 80 (remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 

2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013).. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są roboty dodatkowe polegające na rozbiórce 

posadzek i ścian gipsowych oraz na położeniu nowych posadzek i wzniesieniu nowych ścian w 

budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 

(remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o 

numerze ewidencyjnym 40/2013). Przedmiot zamówienia, jest elementem prac (zamówieniem 

dodatkowym) zmierzających do realizacji zamówienia publicznego na wykonaniu remontu części III 

piętra tj. sali 317, korytarza i łazienki w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. Cena: 25 204,64 zł 

brutto Gwarancja: 60 miesiące Termin realizacji dostawy: Nie wpływa na termin realizacji 



zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu części III piętra tj. 

sali 317, korytarza i łazienki w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową, realizowanego na 

podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013). 

Szczegółowe warunki umowy z Wykonawcą zostaną ustalone w wyniku negocjacji, które odbędą 

się dn. 31.07.2013r.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.26.25.00-6. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 16.07.2013r. o numerze ewidencyjnym 1 remont III 

2013, Wykonawca wykona zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty dodatkowe 

polegającego na rozbiórce posadzek i ścian gipsowych oraz na położeniu nowych posadzek i 

wzniesieniu nowych ścian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, remont jest realizowany na podstawie umowy z 

Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40 2013. Zgodnie z 

zapisem zawartym w protokole konieczności: W trakcie prac rozbiórkowych pod wykładziną 

PCV korytarza stwierdzono duże uszczerbki i spękania podkładów betonowych posadzki. Były 

tak liczne, że zdecydowano o jej rozbiórce. W trakcie dalszych prac rozbiórkowych odsłonięte 

ściany gipsowe okazały się popękane. Ponieważ płyt gipsowych nie ma możliwości sklejenia 

jedyną możliwą pracą dla poprawienia stanu technicznego ścian korytarza jest ich rozbiórka i 

postawienie nowych z gazobetonu na zaprawie cem-wapiennej. Ponieważ ściany Pro-Monta 

były zrealizowane do wysokości 250cm. Ustalono, że ściany będą zrealizowane do wysokości 

stropu. Ściany będą otynkowane tak z jednej jak z drugiej strony. Ze względu na powyższe, 

zaistniała konieczność sporządzenia protokołu dotyczącego robót dodatkowych w postaci 

robót rozbiórkowych, wspomnianych wcześniej posadzek i ścian gipsowych Pro-Monta. Po 

wykonaniu rozbiórek będą dodatkowe prace polegające na wzniesieniu nowych ścian z 

gazobetonu i prac tynkarskich a także nowej warstwy posadzkowej i podkładowej z masy 



samopoziomującej pod wykładzinę PCV. W związku z powyższym wykonanie wskazanych 

robót jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego na roboty 

budowlane polegające na wykonaniu remontu części III piętra tj. sali 317, korytarza i łazienki w 

budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 

80, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie robót dodatkowych ma znaczenie dla 

uniknięcia zagrożenia spękań na ścianach i posadzce zważywszy na zawarte gwarancje. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 KOWIKO Wiesław Kokoszycki Usługi Ogólnobudowlane, Ul. Lipowa 14, 05-430 Celestynów, 

kraj/woj. mazowieckie. 
 


